

⊙ 대분류	⊙ 중분류	Aa 상세업무	📅 Date	# 진척율
기획 및 설계	요구사항 정의/기획	<u>요구사항 정의서(초안)</u>	@2025년 12월 23일 → 2025년 12월 24일	80
기획 및 설계	요구사항 정의/기획	<u>프로젝트 주제·문제 정의 확정</u>	@2025년 12월 23일 → 2025년 12월 24일	80
기획 및 설계	요구사항 정의/기획	<u>서비스 시나리오 정리</u>	@2025년 12월 24일 → 2026년 1월 5일	50
기획 및 설계	도메인 분석	<u>데이터 수집</u>	@2025년 12월 18일 → 2025년 12월 26일	50
기획 및 설계	아키텍처 설계	<u>기술 스택 확정</u>	@2025년 12월 24일 → 2025년 12월 26일	10
기획 및 설계	아키텍처 설계	<u>시스템 아키텍처 설계</u>	@2025년 12월 26일 → 2026년 1월 5일	10
데이터 설계	데이터 처리	<u>RDB 설계</u>	@2025년 12월 26일 → 2025년 12월 29일	
데이터 설계	데이터 처리	<u>문서 전처리 및 구조화</u>	@2025년 12월 29일 → 2026년 1월 5일	
데이터 설계	데이터 처리	<u>임베딩 전략 설계</u>	@2025년 12월 29일 → 2026년 1월 5일	
데이터 설계	검색/임베딩	<u>벡터 DB 구축</u>	@2026년 1월 2일 → 2026년 1월 9일	
데이터 설계	검색/임베딩	<u>RAG 파이프라인 구성</u>	@2026년 1월 5일 → 2026년 1월 13일	
백엔드 개발	API 설계	<u>에이전트 로직 설계 및 검증</u>	@2025년 12월 23일 → 2026년 1월 13일	
프론트엔드 개발	시연 페이지 제작	<u>AI 기능 시연 UI 구성</u>	@2026년 1월 8일 → 2026년 1월 13일	
테스트·운영	산출물정리	<u>중간 발표 PT 자료</u>	@2026년 1월 13일	
기획 및 설계	요구사항 정의/기획	<u>요구사항 정의서(확정)</u>	@2026년 1월 14일 → 2026년 1월 15일	
기획 및 설계	요구사항 정의/기획	<u>화면 설계서</u>	@2026년 1월 14일 → 2026년 1월 15일	

㉠ 대분류	㉠ 중분류	Aa 상세업무	📅 Date	# 진척율
프론트엔드 개발	최종 페이지 제작	전체 페이지 구성	@2026년 1월 14일 → 2026년 1월 19일	
백엔드 개발	API 설계	FastAPI 프로젝트 구조 설계	@2026년 1월 19일 → 2026년 1월 21일	
백엔드 개발	API 설계	사용자 인증 기능	@2026년 1월 20일 → 2026년 1월 23일	
백엔드 개발	AI 로직	채팅 인터페이스 API	@2026년 1월 21일 → 2026년 1월 24일	
백엔드 개발	AI 로직	대화 히스토리 저장	@2026년 1월 22일 → 2026년 1월 25일	
백엔드 개발	AI 로직	AI 응답 스트리밍 처리	@2026년 1월 23일 → 2026년 1월 25일	
테스트·운영	테스트	로컬 테스트	@2026년 1월 26일 → 2026년 1월 30일	
배포·인프라	컨테이너	FastAPI 이미지 설계	@2026년 1월 26일 → 2026년 1월 27일	
배포·인프라	컨테이너	도커 파일 작성 (Backend)	@2026년 1월 27일	
배포·인프라	컨테이너	도커 파일 작성 (Frontend)	@2026년 1월 27일	
배포·인프라	컨테이너	Docker-compose 구성	@2026년 1월 28일	
배포·인프라	웹서버	nginx.conf 작성	@2026년 1월 29일	
배포·인프라	웹서버	AWS EC2 환경 구축	@2026년 1월 29일	
배포·인프라	데이터베이스	데이터 베이스 생성 및 권한 부여	@2026년 1월 30일	
배포·인프라	데이터베이스	외부 연동 확인	@2026년 1월 30일	
테스트·운영	테스트	배포 및 외부 접속 확인	@2026년 1월 30일	
테스트·운영	테스트	최종 테스트	@2026년 1월 31일 → 2026년 2월 6일	
테스트·운영	테스트	유지 보수 및 개선	@2026년 1월 31일 → 2026년 2월 6일	
산출물·발표	산출물정리	최종 발표 PT 자료	@2026년 2월 8일 → 2026년 2월 9일	
산출물·발표	산출물정리	프로젝트 개발 소스코드	@2026년 2월 10일	
산출물·발표	시연	시연 발표	@2026년 2월 11일	